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Приложение к приказу  

ГКУ РД  «ЦОДОУ ЗОЖ» 
от «28» марта 2023г. №51  
План-график 
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) в общеобразовательных организациях ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» 
	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Сроки исполнения 
	Ответственные 

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения 
II. ФООП 

	1.  
	Разработка и утверждение

 Плана-графика 

мероприятий введения ФООП  в общеобразовательных организациях ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» 
	Март 2023 г. 
	Зав.ИМЦ 

Джабраилова М.М.

	2.  
	Актуализация деятельности ответсвенных, координирующих введение ФООП на  уровне Центра  и уровне образовательных  организаций 
	Март 2023 г. 
	Зав.ИМЦ 

Джабраилова М.М., кураторы ОО 

	3.  
	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП, проводимых  ГБУ ДПО РД «ДИРО»
	Март – май  2023 г. 
	     Методисты  ИМЦ  

	4.  
	Проведение совещаний с подведомственными Минобрнауки РД организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП 
	Март - май 2023г. 
	Минобрнауки РД 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 


	5.  
	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП 
	Март - апрель 2023 г. 
	ОО 

	6.  
	Организация участия педагогического сообщества Центра  на республиканских совещаниях  по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) 
	По отдельному графику 
	ИМЦ 

	7.  
	Организация работы  системы 

контроля готовности к введению ФООП 
	Март - апрель 2023г. 
	ИМЦ 

	8.
	Создание в образовательной организации рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП
	Март - апрель 2023г
	Директора ОО

	9.
	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП 
	Март - апрель 2023г
	Классные руководители ОО 

	10.
	Составление перспективного перечня учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ
	апрель 2023г.
	Руководитель рабочей группы, библиотекари ОО

	11.
	 Изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей  для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности
	май 2023г.
	Заместители директоров ОО по УВР

	II. Нормативное обеспечение введения ФООП 

	12.  
	 Издание приказа о введении ФООП  в ОО ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» 
	Март 

2023г. 
	Джахбаров М.А. 

	13.  
	 Формирование планов- графиков мероприятий по введению ФООП на уровне Центра и ОО.
	Март 

2023 г. 
	ИМЦ, ОО  

	13.  
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации 
	Март - май 2023г. 
	ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» 

	14.
	Внесение изменений в программу развития образовательной организации
	До 1 сентября 2023года
	Рабочая группа в ОО

	15.
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП
	апрель – июль 2023г.
	Директор ОО, рабочая группа ОО 

	16.
	Рассмотрение  и утверждение ООП, приведенные в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета
	До 1 сентября 2023 года
	Директор ОО, рабочая группа ОО

	III. Методическое обеспечение введения ФООП 


	17.  
	Активизация (организация) работы территориальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников 
	Март - декабрь    

2023г. 
	ИМЦ 

	18.  
	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий 
	Март - август 2023 г. 
	ИМЦ 

	19
	Корректировка планов методических семинаров для педагогических работников образовательных организаций по внедрению ФООП
	сентябрь 2023г.
	методисты ИМЦ

	20.  
	Обеспечение консультационно-методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП 
	Март - июнь 2023г. 
	ИМЦ 

	21.  
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП 
	Август  2023г. 
	методисты-предметники 

	22.
	Внесение в план методической работы образовательных  организаций мероприятий по  обеспечению внедрения ФООП
	 май 2023г.
	Заместители директоров ОО  по УВР, руководители МО ОО

	IV. Кадровое обеспечение введения ФООП 

	23.  
	Участие в организации обучения методистов, руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников
	По графику ГБУ ДПО РД «ДИРО»
	ИМЦ, руководители ОО

	24
	Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП 
	Март 2023 года
	Руководители ОО 

	V. Мониторинг готовности ОО  к введению ФООП 

	25.  
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению 

ФООП 
	Апрель 2023г. 
	ИМЦ 

	26.  
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению 
ФООП 
	Апрель - май 2023г. 
	ИМЦ

кураторы школ 

	27.  
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП 
	Сентябрь 2023 г. 
	ИМЦ 

	VI. Информационное обеспечение введения ФООП 

	28.
	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в т.ч. разместить информацию на сайте Центра и ОО)
	март –август 2023 года
	Информацион-ный отдел Центра

	29.
	Организовать информирование родительской общественности о внедрении ФООП (в т.ч. разместить информацию на сайте ОО)
	март –сентябрь 2023 года
	Руководители ОО


